

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ (เงินรายได้)		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๕.	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓	-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	แผนงาน บริหารทั่วไป	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
	เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓		งาน บริหารทั่วไป						
	ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓		โครงการ จัดซื้อวัสดุโฆษณา และเผยแพร่						
๖.	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓	-วัสดุคอมพิวเตอร์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	แผนงาน บริหารทั่วไป	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
	เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓		งาน บริหารทั่วไป						
	ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓		โครงการ จัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์						
๗.	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓	-วัสดุอื่นๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	แผนงาน บริหารทั่วไป	๖,๐๐๐.๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
	เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓		งาน บริหารทั่วไป						
	ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓		โครงการ จัดซื้อวัสดุอื่น						
๘.	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓	-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	แผนงาน สาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
	เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓		งาน บริหารทั่วไป						
	ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓		โครงการ จัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์และการแพทย์						

แผนการจัดการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
 ลงวันที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

(แบบ ผด.๑)

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ (เงินรายได้)		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		(๑) วัสดุ							
๑	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓	วัสดุสำนักงาน	แผนงาน เคหะและชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาสฯ
	เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓	(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ						
	ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓		เคหะและชุมชน โครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน						
๒	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผนงาน เคหะและชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาสฯ
	เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓	(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ						
	ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓		เคหะและชุมชน โครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน						
๓	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓	วัสดุก่อสร้าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาสฯ
	เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓	(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	การโยธา						
	ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓		งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา						

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ (เงินรายได้)		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
๖	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓	ชุดล็อกคลองบ้านคลองน้ำใส	แผนงาน เคหะและชุมชน	๔๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้
	เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓	หมู่ที่ ๑๑	งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
	ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	โครงการชุดล็อกคลองบ้าน คลองน้ำใส หมู่ที่ ๑๑						
๗	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	แผนงาน เคหะและชุมชน	๔๔๗,๖๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้
	เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓	เสริมเหล็ก หมู่๑๐ บ้านคลองแฝง	งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
	ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่๑๐บ้านคลองแฝง						
๘	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	แผนงาน เคหะและชุมชน	๔๓๕,๗๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้
	เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓	เสริมเหล็ก หมู่๖ บ้านมะกอก	งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
	ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่๖ บ้านมะกอก						
๙	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	แผนงาน เคหะและชุมชน	๔๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้
	เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓	เสริมเหล็ก หมู่ที่๑ บ้านโคกเพ็ริก	งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
	ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่๑ บ้านโคกเพ็ริก						

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ (เงินรายได้)		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
๑๐	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ พร้อมลงลูกรัง บ้านร่มไทร หมู่ที่๙ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ พร้อมลงลูกรัง บ้านร่มไทร หมู่ที่๙	๔๔๖,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไป
๑๑	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านทัพเสรี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านทัพเสรี	๓๒๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไป
๑๒	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโคกแจง หมู่๔ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโคกแจง หมู่๔	๔๒๖,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไป
๑๓	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.๓ บ้านเจียงดำ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.๓ บ้านเจียงดำ	๔๒๖,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไป

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ (เงินรายได้)		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
๑๔	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓	โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์	แผนงาน เคหะและชุมชน	๑๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไป
	เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓	เรียนรู้เทคโนโลยี หมู่ ๑ บ้านโคกเพ็ริก	งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
	ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์						
			เรียนรู้เทคโนโลยี หมู่ ๑ บ้านโคกเพ็ริก						
๑๕	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต	แผนงาน เคหะและชุมชน	๓๓๗,๘๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไป
	เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓	เสริมเหล็กข้างสำนักงาน อบต.	งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
	ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต						
			เสริมเหล็กข้างสำนักงาน อบต.						
๑๖	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓	โครงการขยายเขตเสียดตามสาย	แผนงาน เคหะและชุมชน	๑๓๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไป
	เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓	หมู่ ๑๒ บ้านทัพเสรี	งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
	ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	โครงการขยายเขตเสียดตามสาย						
			หมู่ ๑๒ บ้านทัพเสรี						
๑๗	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม	แผนงาน เคหะและชุมชน	๔๔๒,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไป
	เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓	เหล็กสองข้างเส้นหน้าโรงเรียน	งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
	ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	หมู่ที่ ๕ บ้านโคกทหาร	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม						
		(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	เหล็กสองข้างเส้นหน้าโรงเรียน						
			หมู่ที่ ๕ บ้านโคกทหาร						

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ (เงินรายได้)		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
๑๘	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓	โครงการถนนลูกรัง หมู่ ๗	แผนงาน เคหะและชุมชน	๔๓๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้
	เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓	บ้านโคกสะอาด	งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
	ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	โครงการถนนลูกรัง หมู่ ๗						
			บ้านโคกสะอาด						
๑๙	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์	แผนงาน เคหะและชุมชน	๑๑๔,๘๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้
	เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓	เรียนรู้เทคโนโลยี บ้านโคกเพ็ริก	งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
	ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	หมู่ที่ ๑	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์						
		(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	เรียนรู้เทคโนโลยี บ้านโคกเพ็ริก						
			หมู่ที่ ๑						
๒๐	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	แผนงาน เคหะและชุมชน	๓๗๑,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้
	เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓	อบต.	งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
	ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	โครงการปรับปรุงอาคาร						
			สำนักงาน อบต.						
๒๑	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓	โครงการศาลาเอนกประสงค์	แผนงาน เคหะและชุมชน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้
	เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓	หมู่ ๘ บ้านน้อยพัฒนา	งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
	ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	โครงการศาลาเอนกประสงค์						
			หมู่ ๘ บ้านน้อยพัฒนา						

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ (เงินรายได้)		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
๒๒	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการสนามเด็กเล่นสร้าง ปัญญา	๒๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้
๒๓	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	โครงการสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านแสง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านแสง	๔๔๒,๙๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้
๒๔	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	โครงการสวนหย่อม (เฉลิม- พระเกียรติ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการสวนหย่อม (เฉลิม- พระเกียรติ)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว
 ลงวันที่ ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ ผด.๑)

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ (เงินรายได้)		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		(๑) วัสดุ							
๑.	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	-วัสดุสำนักงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	แผนงาน การศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา โครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาสา
๒.	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	-วัสดุงานบ้านงานครัว (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	แผนงาน การศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา โครงการ จัดซื้อวัสดุ สำนักงาน	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาสา
๓.	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	-ค่าอาหารเสริม (นม) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	แผนงาน การศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา โครงการ จัดซื้ออาหารเสริมนม	๑,๕๖๙,๓๗๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	ตลอดทั้งปีงบประมาณ ภาคเรียนที่๒/๖๑ ภาคเรียนที่๑/๖๒

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ (เงินรายได้)		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		ครุภัณฑ์							
๔.	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓	คอมพิวเตอร์	แผนงาน การศึกษา	๒๒,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาสฯ
	เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓	(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
	ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓		โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
๕.	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓	เครื่องปรับอากาศ	แผนงาน การศึกษา	๒๘๒,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาสฯ
	เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓	(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
	ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓		โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน						
	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓	ตู้เก็บเอกสารบานกระฉก	แผนงาน การศึกษา	๓,๗๕๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาสฯ
	เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓	(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
	ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓		โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน						
๕.	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	แผนงาน การศึกษา	๗,๙๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาสฯ
	เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓	(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
	ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓		โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน						
	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓	โต๊ะระดับ ๓-๖	แผนงาน การศึกษา	๑๓,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาสฯ
	เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓	(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
	ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓		โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน						
	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓	พัดลมขนาดใหญ่	แผนงาน การศึกษา	๘,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาสฯ
	เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓	(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	งาน กิจาและนันทนาการ						
	ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓		โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน						

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งานรักษาความสงบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ลงวันที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

(แบบ ผด.๑)

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ (เงินรายได้)		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		(๑) วัสดุ							
๑.	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓	-วัสดุสำนักงาน	แผนงาน การรักษาความสงบ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
	เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓	(ตั้งจ่าย จากเงินรายได้)	ภายใน						
	ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓		งาน บริหารงานทั่วไปรักษาความ						
			ภายใน						
			โครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน						
๒.	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓	-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	แผนงาน การรักษาความสงบ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
	เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓	(ตั้งจ่าย จากเงินรายได้)	ภายใน						
	ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓		งาน บริหารงานทั่วไปรักษาความ						
			ภายใน						
			โครงการ วิทยาศาสตร์และการแพทย์						
๓.	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓	-วัสดุคอมพิวเตอร์	แผนงาน การรักษาความสงบ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
	เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓	(ตั้งจ่าย จากเงินรายได้)	ภายใน						
	ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓		งาน บริหารงานทั่วไปรักษา						
			ความสงบภายใน						
			โครงการ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์						

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ (เงินรายได้)		เงินนอก งบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภ ท	จำนวน (บาท)			
๔.	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓	-วัสดุเครื่องแต่งกาย (ตั้งจ่าย จากเงินรายได้)	แผนงาน การรักษาความสงบ	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
	เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓		ภายใน						
	ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓		งาน บริหารงานทั่วไปรักษา						
			ความสงบภายใน						
			โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน						
๕.	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓	-วัสดุเครื่องดับเพลิง (ตั้งจ่าย จากเงินรายได้)	แผนงาน การรักษาความสงบ	๑๗,๐๐๐.๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
	เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓		ภายใน						
	ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓		งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ						
			ระงับอัคคีภัย						
			โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง						
๖.	ม.ค.๖๒-มี.ค.๖๒	-วัสดุสนาม (ตั้งจ่าย จากเงินรายได้)	แผนงาน การรักษาความสงบ	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
	เม.ย.๖๒-มิ.ย.๖๒		ภายใน						
	ก.ค.๖๒-ก.ย.๖๒		งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ						
			ระงับอัคคีภัย						
			โครงการ จัดซื้อวัสดุสนาม						

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ (เงินรายได้)		เงินนอก งบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประ เภท	จำนวน (บาท)			
		ครุภัณฑ์							
๗.	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	-พัฒลขขนาดใหญ่ (ตั้งจ่าย จากเงินรายได้)	แผนงาน การรักษาความสงบ ภายใน งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
๘.	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	-เครื่องดับเพลิง (ตั้งจ่าย จากเงินรายได้)	แผนงาน การรักษาความสงบ ภายใน งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๗,๐๐๐.๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

แบบ ๒๑.๒

ลำดับ บที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
		คำวัสดุ								
๑	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	วัสดุสำนักงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	สำนักปลัด	แผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป โครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๖๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
๒	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	วัสดุงานบ้านงานครัว (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	สำนักปลัด	แผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป โครงการ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	๒๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
๓	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	สำนักปลัด	แผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป โครงการ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
๔	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	วัสดุงานพาหนะและขนส่ง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	สำนักปลัด	แผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป โครงการ จัดซื้อวัสดุงานพาหนะและขนส่ง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	ตามไตรมาส
๕	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	สำนักปลัด	แผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๕๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	ตลอดทั้งปีงบประมาณ
๖	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	สำนักปลัด	แผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป โครงการ จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๗๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส

บ.ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	แบบ ๕๓.๒ หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
๗	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	วัสดุคอมพิวเตอร์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	สำนักปลัด	แผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป โครงการ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๖๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
๘	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	วัสดุอื่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	สำนักปลัด	แผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป โครงการ จัดซื้อวัสดุอื่น	๖,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
๙	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	วัสดุสำนักงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองคลัง	แผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารการคลัง โครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๔๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
๑๐	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองคลัง	แผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารการคลัง โครงการ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๓๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	ตลอดทั้งปีงบประมาณ
๑๑	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	วัสดุคอมพิวเตอร์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองคลัง	แผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารการคลัง โครงการ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๓๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
๑๒	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	วัสดุสำนักงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	สำนักปลัด	แผนงาน งานรักษาความสงบภายใน งาน บริหารงานทั่วไปรักษาความสงบภายใน โครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
๑๓	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	สำนักปลัด	แผนงาน งานรักษาความสงบภายใน งาน บริหารงานทั่วไปรักษาความสงบภายใน โครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส

ปี	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ แบบ ผ.๒
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
๑๔	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	วัสดุคอมพิวเตอร์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	สำนักปลัด	แผนงาน งานรักษาความสงบภายใน งาน บริหารงานทั่วไปรักษาความสงบภายใน โครงการ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๑๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
๑๕	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	วัสดุเครื่องแต่งกาย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	สำนักปลัด	แผนงาน งานรักษาความสงบภายใน งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โครงการ จัดซื้อวัสดุอื่น	๑๑๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	ตามไตรมาส
๑๖	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	วัสดุเครื่องดับเพลิง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	สำนักปลัด	แผนงาน งานรักษาความสงบภายใน งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โครงการ จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง	๑๗,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
๑๗	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	วัสดุสนาม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	สำนักปลัด	แผนงาน งานรักษาความสงบภายใน งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โครงการ จัดซื้อวัสดุสนาม	๒,๕๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
๑๘	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	วัสดุสำนักงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองการศึกษา	แผนงาน การศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา โครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
๑๙	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	วัสดุงานบ้านงานครัว (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองการศึกษา	แผนงาน การศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา โครงการ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
๒๐	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	ค่าอาหารเสริมนม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองการศึกษา	แผนงาน การศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา โครงการ จัดซื้ออาหารเสริมนม	๑,๕๖๙,๓๗๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	ตามภาคเรียนที่ กำหนดไว้ ภาคเรียนที่๒/๖๑ ภาคเรียนที่๑/๖๒

ปีที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
๒๑	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	วัสดุคอมพิวเตอร์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองการศึกษา	แผนงาน การศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา โครงการ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๒๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
๒๒	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	วัสดุการศึกษา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองการศึกษา	แผนงาน การศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา โครงการ จัดซื้อวัสดุการศึกษา	๒๔๘,๒๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
๒๓	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	สำนักปลัด	แผนงาน สาธารณสุข งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข โครงการ จัดซื้อวัสดุการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
๒๑	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	วัสดุสำนักงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองช่าง	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน โครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๓๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
๒๒	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองช่าง	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน โครงการ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
๒๓	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	วัสดุกีฬา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองการศึกษา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารงานทั่วไปศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการ จัดซื้อวัสดุกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
๒๔	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	วัสดุก่อสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส

บ.ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
๑	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	ครุภัณฑ์ กรอบพร้อมพระฉายาลักษณ์ฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	สำนักปลัด	แผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
๒	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	กล้องวงจรปิด(CVT)ดิจิทัล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	สำนักปลัด	แผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
๓	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	สำนักปลัด	แผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	๓,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
๔	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	พัดลมขนาดใหญ่ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	สำนักปลัด	แผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	๘,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
๕	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	พัดลมขนาดใหญ่ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	สำนักปลัด	แผนงาน งานรักษาความสงบภายใน งาน บริหารงานทั่วไปรักษาความสงบภายใน โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	๘,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
๖	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	เครื่องดับเพลิง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	สำนักปลัด	แผนงาน งานรักษาความสงบภายใน งาน บริหารงานทั่วไปรักษาความสงบภายใน โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๗,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส
๗	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	คอมพิวเตอร์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองการศึกษา	แผนงาน การศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒๒,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๗ วัน	ตามไตรมาส

ปีที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
๒	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่๑๐ บ้านคลองแฝง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองช่าง	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่๑๐ บ้านคลองแฝง	๔๔๗,๖๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้
๓	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่๖ บ้านมะกอก (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองช่าง	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่๖ บ้านมะกอก	๔๓๕,๗๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้
๔	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่๑บ้านโคกเพร็ก (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองช่าง	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๑ บ้านโคกเพร็ก	๔๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้
๕	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ พร้อมลงลูกรัง บ้านร่มไทร หมู่ที่๙ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองช่าง	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ พร้อมลงลูกรัง บ้านร่มไทร หมู่ที่๙	๔๔๖,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้
๖	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่๑๒ บ้านทัพเสรี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองช่าง	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่๑๒ บ้านทัพเสรี	๓๒๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้
๗	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโคกแจง หมู่๔ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองช่าง	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโคกแจง หมู่๔	๔๒๖,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้

บ.ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ			วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ	
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	เงินนอกงบประมาณ ประเภท				จำนวน(บาท)
๘	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.๓ บ้านเจียงดำ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองช่าง	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.๓ บ้านเจียงดำ	๔๒๖,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้
๙	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคาร ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยี หมู่๑ บ้านโคกเพ็ริก (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองช่าง	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยี บ้านโคกเพ็ริก หมู่๑	๑๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้
๑๐	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กข้างสำนักงาน อบต. (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองช่าง	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้าง สำนักงาน อบต.	๓๓๗,๘๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้
๑๑	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	โครงการขยายเขตเสียดตามสาย หมู่ ๑๒ บ้านทัพเสรี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองช่าง	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการขยายเขตเสียดตามสายหมู่ ๑๒ บ้านทัพเสรี	๑๓๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้
๑๒	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสองข้างเส้นหน้าโรงเรียน หมู่ที่ ๕ บ้านโคกทหาร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองช่าง	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างเส้น หน้าโรงเรียน หมู่ที่ ๕ บ้านโคกทหาร	๔๔๒,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้
๑๓	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	โครงการถนนลูกรัง หมู่ ๗ บ้านโคกสะอาด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองช่าง	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการถนนลูกรัง หมู่ ๗ บ้านโคกสะอาด	๔๓๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้

ปี	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ	
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)					ประเภท
๑๔	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ เรียนรู้เทคโนโลยี บ้านโคกเพ็ริก หมู่ที่ ๑ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองช่าง	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยี บ้านโคกเพ็ริก หมู่ที่ ๑	๑๑๔,๘๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้
๑๕	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองช่าง	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.	๓๗๑,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้
๑๖	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	โครงการศาลาเอนกประสงค์ หมู่ ๘ บ้านน้อยพัฒนา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองช่าง	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการศาลาเอนกประสงค์หมู่ ๘ บ้านน้อยพัฒนา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้
๑๗	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองช่าง	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	๒๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้
๑๘	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	โครงการสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านแส้ง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองช่าง	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านแส้ง	๔๔๒,๖๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้
๑๙	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	โครงการสวนหย่อม (เฉลิม- พระเกียรติ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองช่าง	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการสวนหย่อม (เฉลิมพระเกียรติ)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้

บ.ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	แบบ ผศ.2 หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
๑๔	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ เรียนรู้เทคโนโลยี บ้านโคกเพ็ริก หมู่ที่ ๑ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองช่าง	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยี บ้านโคกเพ็ริก หมู่ที่ ๑	๑๑๔,๘๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้
๑๕	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองช่าง	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.	๓๗๑,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้
๑๖	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	โครงการศาลาเอนกประสงค์ หมู่ ๘ บ้านน้อยพัฒนา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองช่าง	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการศาลาเอนกประสงค์หมู่ ๘ บ้านน้อยพัฒนา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้
๑๗	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองช่าง	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	๒๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้
๑๘	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	โครงการสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านแสง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองช่าง	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านแสง	๔๔๒,๖๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้
๑๙	ม.ค.๖๓-มี.ค.๖๓ เม.ย.๖๓-มิ.ย.๖๓ ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓	โครงการสวนหย่อม (เฉลิม- พระเกียรติ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	กองช่าง	แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการสวนหย่อม (เฉลิมพระเกียรติ)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	ตามเวลาที่กำหนดไว้

